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1. Краткая характеристика объекта

Общие данные

Площадка благоустройства располагается на территории Приморского парка, в районе бул. Строителей, д.5 г. Северодвинска Архангельской области, на земельном участке с кадастровым номером 29:28:000000:4516.
Основание для разработки ППР:

- муниципальный контракт № 001-20-КЖКХ от 10.02.2020;

- проект 002-12-19 «Благоустройство общественной территории Приморский парк».

Система высот - Балтийская 1967 г. Система координат - местная г. Северодвинска. 
Территория парка условно разделена на три планировочные зоны: 
1. Входная зона парка расположена вдоль бул. Строителей имеет 2 равнозначных входа предназначенных для организации направления людских потоков на территорию парка. Входы оформляются арками, соединяются декоративным ограждением и имеют площадки оборудованные информационными стендами и указателями. В составе входной группы предусмотрена отдельная парковка с площадкой для туалета и контейнера для мусора. 
2. Рабочая зона парка расположена в центральной части парка и состоит из нескольких функциональных секторов для разных возрастных групп посетителей. Данная зона предназначена для отдыха, игр, занятий физической подготовкой, организации культурно-массовых мероприятий и т.д.
В составе рабочей зоны предусмотрены следующие сектора: 
- сектор «Концерт» с открытой сценой и посадочными местами; 
- сектор «Мастер-класс» с беседками оборудованными парковой мебелью; 
- сектор «Тренажеры» с площадками, оборудованными  уличными тренажерами для разных возрастных групп, включая инвалидов; 
- сектор «Детство» с площадками для разных возрастных групп; 
- сектор «Юность» со скейт-парком; 
- сектор «Мяч» с игровым полем; 
- сектор «Тропа здоровья» для пробежки и занятий скандинавской ходьбой.
3. Прибрежная зона парка расположена вдоль береговой линии и несет основную смысловую нагрузку. Здесь предусмотрен сектор «Ветер», который предназначен для встреч, прогулок, бесед, фотосессий, отдыха, созерцания и т.д.  Этот сектор оборудуется ротондой, беседками, артобъектами и парковой мебелью.
Проектом производства работ Приморского парка предусмотрено выполнение следующих основных видов работ:

1. Демонтажные работы.
2. Устройство покрытий. 

3. Озеленение территории.
4. Устройство малых архитектурных форм.
5. Устройство наружного освещения.
2. Организационные решения
До начала производства работ на рассматриваемом объекте выполняются мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства установленными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки строительной организации к производству строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
Работы подготовительного периода подразделяются на три этапа:
- организационный;
- мобилизационный;
- подготовительно-технологический.
В организационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:
- рассмотрение и приемка утвержденной рабочей и проектной документации от заказчика;

- определение субподрядчиков и заключение договоров подряда;

- определение источников поставки материалов;

- аттестация рабочих и ИТР участвующих в строительстве;

- назначение ответственных за организацию работ.
В мобилизационный период инженерной подготовки строительства осуществляется комплекс таких мероприятий, как:
- получение документации от Заказчика на оформленный отвод земли под строительство;
- приемка геодезической разбивочной основы для строительства;
- разработка и согласование ППР.
В подготовительно-технологическом периоде выполняют подготовительные работы, обеспечивающие проведение основных работ по строительству с заданными темпами и осуществляется комплекс таких мероприятий, как:
- очистка территории;
- геодезическая разбивка осей проездов, тротуаров и пешеходных дорожек;
- снятие растительного слоя грунта;
- подготовка территории для размещения основной строительной площадки;
- перебазировка строительных машин;
- создание необходимого запаса строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;
- завоз и размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений административно-бытового, производственного и складского назначения;
- размещение открытой строительной техники;
- ограждение территории строительства и закрепление границ производства работ знаками.
При очистке территории производится ликвидация деревьев и кустарников, корчуются пни, убираются крупные камни-валуны.

Корчевка пней бульдозером производится на всей территории строительной площадки. Все порубочные остатки и выкорчеванные пни собраются в кучи бульдозером на специально отведенных участках. Ямы, образованные в результате корчевки пней, засыпатся.
До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения работ по благоустройству и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства включает:
а) высотные реперы (марки);

б) пункты, закрепляющие продольную ось проезда.
В геодезическую разбивочную основу включаются также пункты, с которых можно производить разбивку оси проезда и контроль за ее положением в процессе строительства.
Снятие плодородного слоя почвы в зависимости от его толщины производится бульдозером с окучиванием и дальнейшим перемещением из отвалов автосамосвалами или одноковшовым экскаватором с погрузкой в транспортные средства.
Срезанный плодородный грунт хранится на приобъектном складе в конусах и в дальнейшем используется для рекультивации застраиваемой территории. Рекультивация земель состоит в восстановлении плодородия почвы на площади с нарушенным почвенным покровом. При рекультивации планируют неровности, подсыпая в необходимых случаях грунт, а затем покрывают всю поверхность новым почвенным слоем, завезенным из конусов приобъектного склада, и засевают травами.
Для нужд строительства используются временные мобильные (инвентарные) здания административно-бытового и складского назначения.
Здания административно-бытового назначения

	
	
	Таблица 1

	Наименование зданий, сооружений
	Габарит, м
	Количество зданий, шт.

	Административно-хозяйственного назначения:
	 
	 

	 - прорабская
	9х3х3
	1

	 - помещение для отдыха и обогрева рабочих
	9х3х3
	4

	 - склад для хранения инструментов 
	9х3,1х2,7
	1


	- биотуалет
	
	1

	 - площадка для хранения щебня, растительного грунта
	4х12
	2

	 - открытая стоянка техники
	12х6
	2


3. Технология выполнения основных видов работ

3.1 Устройство дорожек с покрытием из тротуарной плитки
Покрытие части дорожек выполняется из плитки тротуарной декоративной (брусчатка) типа "КИРПИЧИК", толщина 40.
Плитка доставляются на объект автотранспортом в специальных брикетах.
Производить работу по укладке тротуарной плитки допускается после сдачи основания дорожки.
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Рис. 1 Конструктивные решения дорожек

Технологическая последовательность работ по строительству сборных покрытий тротуаров:
- рытье и уплотнение корыта;
- установку бортового камня;
- устройство подстилающего слоя;
- устройство основания и покрытия, в том числе заполнение швов.
Перед укладкой плитки разбиваются и закрепляются на основании две ограничивающие линии, от одной из которых начинается укладка плитки.
Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке плитки рекомендуется:
- устраивать верстовой ряд вдоль бортового камня или кромки газона или поперек тротуара;
- укладку плитки начинать от бортового камня и вести навстречу уклону;
- укладку производить в одну или в обе стороны от верстового ряда;
- выравнивать уложенную плитку легким постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плите;
- ширина швов между плиткой должна быть не более 2 мм;
- превышение краев смежных плиток не должно быть более 2 мм;
- ровность покрытия проверяется 3-метровой рейкой не менее чем через 20 м, просвет под рейкой не должен превышать 3 мм;
- швы между плитами заполняются .
3.2 Устройство бортового камня
Бортовые камни доставляются на объект в специальных контейнерах (поддонах). Разгрузка и установка камней производится гидрокраном на экскаваторе-погрузчике ТО-49 со специальным захватом или вручную при помощи приспособлений.
Последовательность работ по установке бортовых камней следующая:
- инструментальная разбивка;
- подготовка земляного полотна;
- устройство песчаного подстилающего слоя;
- подготовка бортовых камней к установке;
- установка опалубки;
- устройство цементобетонного основания;
- установка бортовых камней;
- укладка цементобетона в опалубку;
- заделка и расшивка швов.
Схема установки бортового камня представлена на рис.4.
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Рис.4. Схема установки бортового камня:

 1 - опалубка; 2 - бетонное основание под бортовой камень; 3 - участок добетонирования; 4 - бортовой камень; 5 - песчаный подстилающий слой

Бортовые камни устанавливаются на грунтовом основании, уплотненном до плотности при коэффициенте не менее 0,98. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 10 мм.

Установка бортовых камней производится по шнуру, натянутому между специальными металлическими штырями на высоте, соответствующей отметке верхней кромки камней. Перед установкой бортовых камней длиной 1 м по тщательно выровненному и уплотненному земляному полотну распределяется песчаный подстилающий слой толщиной 10 см, по которому устраивается бетонное основание толщиной 10 см (подушку).
Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 100 мм, осаживается до уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой и с двух его сторон устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 100 мм.
Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. Заполнение швов производится цементным раствором состава 1:4, после чего расшиваются раствором состава 1:2. Раствор для заполнения швов изготавливается на портландцементе марки не ниже 400 и иметь подвижность, соответствующую         5-6 см погружения стандартного конуса.
Схема заделки шва между бортовыми камнями представлена на рис.5.
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Рис.5. Схема заделки шва между бортовыми камнями:
1 - бортовой камень; 2 - цементный раствор состава 1:4; 3 - цементный раствор состава 1:2; 4 - полотно дороги

3.3 Устройство покрытия на основе резиновой крошки

Рулонные покрытия из резиновой крошки укладываются на ровную, прочную, сухую и не имеющую трещин поверхность. Очищенное основание грунтуется и шпаклюется. Плотные, водонепроницаемые поверхности, например, литой асфальт, шпаклюются слоем толщиной не менее 2 мм. В процессе подготовки основания следует руководствоваться рекомендациями фирмы-изготовителя шпаклевки и строго соблюдать предписанные величины остаточной влажности. При планировке оснований выполняются уклоны в 1-2% желательно от длинной стороны к длинной стороне, диагональный уклон тоже допустим. 
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Рис. 6 Конструктивные решения покрытия на основе резиновой крошки
Кроме этого предусматривается устройство дренажных лотков по периметру покрытия. 
Основания для нанесения покрытий из резиновой крошки, также, как и любых других систем полимерных покрытий пола, должны соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 и СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87.
Бетонные основания и цементно-песчаные стяжки должны иметь прочность на отрыв (когезионную прочность) не менее 1,5 МПа и остаточную влажность не более 4% масс. 
Эксплуатация рулонного резинового покрытия в условиях открытой площадки предусматривает его монтаж с применением полиуретановых клеевых составов, которыми можно приклеить материал на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +10°С, причём не только в местах стыка полотен, но и по всей поверхности основания. Необходимо избегать попадания влаги на склеиваемую поверхность. Рекомендуется применять клеи, не содержащие летучих компонентов и растворителей (низко- и высококипящих). Необходимо также учитывать, что от выбора клея могут в дальнейшем зависеть характеристики остаточного углубления на эластичных покрытиях.
Эксплуатация рулонных резиновых покрытий при данном варианте устройства возможна через 24 часа. 
3.4 Устройство песчаного и гравийного покрытия
Для изготовления песчаного и гравийного покрытия используются экологичные сертифицированные материалы.
В качестве наполнителя используются сыпучие мытые твердые материалы природного происхождения с фракцией от 1 до 8 мм гравий и песок.
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Рис. 7 Конструктивные решения песчаного и гравийного покрытия
3.5 Монтаж наружного освещения.

Подготовка к производству электромонтажных работ.

До начала производства работ на объекте выполняются следующие мероприятия:

- вынесение при помощи геодезических приборов мест расположения опор, элементов заземления и трассы кабельной линии;

- получение ордер на выполнение земляных работ;

- завоз на строительную площадку необходимый строительный материалы.

Монтаж силовых фланцевых граненых опор совещания

1. Согласно проекта кабельная линия подводится в траншеи. Установка фланцевых опор производится на железобетонное основание (фундамент).
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Рис.8 Опора А-03
2. Устройство котлованов под опоры.

Основными данными для разбивки котлованов на местности являются: геометрические размеры и тип фундаментов, характеристика грунта и способ его разработки, глубина котлована. Исходной точкой для разбивки котлована является центровой знак.
Глубина котлованов определяется деревянной рейкой с делениями. Некоторые буровые машины имеют штанги с насечками, по которым можно ориентировочно определить заглубление бура.
3. Сооружение фундаментов.

-  проверка размеров и положения котлована в плане и по глубине. Глубина котлована должна соответствовать проектной с допуском ±100 мм;
- устройство щебеночной подсыпки толщиной 20 см из щебня;
- установка в проектное положение закладной детали фундаментного блока;
- бетонирование детали. Бетонирование производится за один прием при непрерывной подаче бетонной смеси. Бетонная смесь подается в блок через лоток автобетоносмесителя.

- уплотнение бетонной смеси (электровибрирование или штыкование (при отсутствии электроэнергии)).

В процессе бетонирования необходимо следить за вертикальностью установки закладной детали.

После выполнения работ по бетонированию фланец закладной детали должен возвышаться над поверхностью бетона не менее, чем на 50 мм для возможности последующего монтажа металлической опоры.
4. Установка опор.

- сборка опор;

- проверка опор и фундаментов на соответствие требованиям проектов, правил и норм;
- выполнение подготовительных работ, включающих расстановку машин, механизмов и приспособлений (кранов, тракторов, лебедок, блоков, подъемных стрел) и устройство якорей;

- подъем и установка опоры в проектное положение;

- закрепление опоры (в грунте, на фундаменте, на оттяжках).Металлические свободностоящие опоры закрепляют гайками на анкерных болтах фундаментов. На промежуточных опорах устанавливают на болт одну гайку, а на анкерных и угловых - две. Опоры с оттяжками закрепляют, натягивая оттяжки до создания в них расчетных усилий, контролируемых специальным прибором.
Прокладка кабельной линии 0,4 кВ в траншею

Трассы для прокладки кабеля в земле должны быть подготовлены к началу его прокладки в объеме: из траншеи откачана вода и удалены камни, комья земли, строительный мусор; на дне траншеи устроена подушка из песка или разрыхленной земли (рис 9); выполнены проколы грунта в местах пересечения трассы с дорогами и другими инженерными сооружениями, заложены трубы. После прокладки кабелей в траншее и представления электромонтажной организацией акта на скрытые работы по прокладке кабелей траншею следует засыпать.

Кабельная продукция, деформированная или с повреждением защитных покрытий, прокладке не подлежат до устранения повреждений и дефектов.

При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем "Заказчика" должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы. Траншея окончательно засыпается и утрамбовывается после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.
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Рис 9 Траншея кабельной линии

3.6 Монтаж малых архитектурных форм и тех. помещения
Монтаж сцены 6х4 м

Монтаж сцены состоит из нескольких этапов. 
Перед началом монтажа площадка под сцену осматривается, проверяется качество подготовки покрытия, намечаются пути для доставки оборудования непосредственно к площадке для монтажа, подготавливается и осуществляется доставка необходимое количество материалов и оборудования для монтажа сцены.

Монтаж сцены:

- сборка контура подиума и звуковых порталов, выравнивнивание геометрии;

- достройка необходимой высоты с помощью доборных элементов;

- выравнивание уровеня пола;

- скрепление конструкции сцены связующими элементами (ригелями);

- укладка пола (на металлический каркас подиума и звуковых порталов укладывается брус, к брусу крепится покрытие планшета сцены;

- подъем и крепление крыши, уже закрытой баннером;

- установка лестницы;

- обшивка боковых, внутренних стенок и верхней части звуковых порталов, задник (тематическими или стандартными баннерами), а лицевая часть звуковых порталов закрывается баннерной сеткой, для улучшения качества звука.
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Рис 10 Конструкция подиума сцены

Монтаж  скейтплощадки

Скейтплощадки монтируется на заранее подготовленное жесткое основание из сборных элементов, разработанных и изготовленных согласно требований ГОСТ Р 54415-2011 "Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкции и методы испытаний".
Оборудование скейтплощадки должно быть испытано и иметь соответствующий отчет в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
Применение гладких штифтов и гвоздей в качестве элементов крепления не допускается.

Элементы оборудования должны быть прочно соединены друг с другом или прикреплены к основанию, не допуская смещения.
Оборудование должно быть прочно зафиксировано от перемещения за счет собственного веса или анкерным креплением.

Монтаж малых архитектурных форм
Малые архитектурные формы монтируются на заранее подготовленное жесткое основание из сборных элементов, разработанных и изготовленных согласно в том числе требований ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний".
Оборудование детской площадки должно быть испытано и иметь соответствующий отчет в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.
Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.
 При строительстве легких сооружений возрастает вероятность выталкивания фундамента силами морозного пучения грунта, направленными по касательным к боковым поверхностям фундамента. Их негативное воздействие снижают засыпкой пазух непучинистым грунтом: крупнозернистым песком или мелкой галькой. Для того чтобы засыпка служила дольше и не заиливалась ее желательно защитить геотекстилем.

Для фундаментов на пучинистых грунтах глубина заложения (Н) при любом уровне грунтовых вод (Н) для влажных суглинков и глин (с текучестью более 0,25) — не менее глубины промерзания.
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Рис 11 Конструкция фундамента МАФ
Монтаж технического помещения
Техническое помещение устанавливается на блоки ФБС 6-3-3. 

Монтаж осуществляется на предварительно подготовленную поверхность основания.

Подготовкой блока к монтажу и его подачей занимается такелажник 3 разряда. Он стропует блок, проверяет правильность зацепки, очищает поверхность от грязи и наплывов бетона, а убедившись, что блок готов к монтажу, отправляет его к месту установки.
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Рис 12 Строповка фундаментного блока
 При подготовке основания монтажник 2-го разряда очищают поверхность блоков от мусора и смачивают водой, лопатой расстилает раствор по опорной поверхности, а монтажник 4-го разряда разравнивает его слоем толщиной 20-30 мм.
Монтажники принимают блок на высоте 200...300 мм от поверхности основания, ориентируют его в нужном направлении и разрешают машинисту крана опустить блок на подготовленную постель. В правильности установки удостоверяются, используя осевую проволоку, натянутую на обноске (эта проволока фиксирует линию края блока).

Монтажники проверяют горизонтальность уложенного блока уровнем, а вертикальность граней - отвесом. Положение блока относительно ранее уложенных проверяют по причалке, и выравнивают с помощью ломов и клиньев при натянутом стропе. Положение блока по высоте выверяют по шнуру-причалке или визированием по ранее установленным блокам. Если блок уложен с отклонениями (в плане или по высоте), превышающими допускаемые, его поднимают краном, отводят в сторону, заново выравнивают основание и укладывают на основание.
Модуль технического помещения монтируется при помощи крана на блоки ФБС.
4. Требования к материалам

Качество и марки материалов, применяемых в соответствии с проектом, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов технических условий и подтверждаться сертификатами или паспортами заводов-изготовителей, в виде исключения допускается удостоверять качество и марки лабораторными испытаниями в соответствии с требованиями, установленными стандартами.

Каждая партия стальных изделий, поступающая на строительство, должна сопровождаться документацией согласно ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 
Контроль качества материалов, используемых для приготовления бетонной смеси, выходных и входных параметров смеси, качества бетона по прочности, водонепроницаемости и морозостойкости с регистрацией результатов в соответствующих журналах должен быть обеспечен производителем работ по данным завода-изготовителя бетонной смеси.

В процессе производства работ необходимо вести пооперационный контроль на всех технологических этапах.

Параметры бетонной смеси, которые следует контролировать перед отгрузкой смеси и перед укладкой ее в конструктивный элемент определяют путем замера осадки конуса - не реже двух раз в смену, и оценивают визуально - в каждом автобетоносмесителе.
Температуру бетонной смеси на месте укладки следует контролировать систематически.

Пробы бетонной смеси для контроля нормируемых параметров прочности бетона в партии отбирают в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам».

Приемку продукции, поступающей на строительный участок, ведет ответственный ИТР.
5. Контроль качества выполняемых операций
5.1  Требования к системе управления качеством строительства
Организация контроля качества, должна производиться в соответствии с указаниями: СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Строительный контроль при строительстве проектируемых сооружений проводится в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 53, «Строительный контроль», утвержденного Постановлением РФ от 21 июня 2010 г. № 468.

Строительный контроль проводится собственными силами Заказчика и Подрядчика.

Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: -  проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для производства строительно-монтажных работ (входной контроль); -  проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; -  проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; -  совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; -  приемка законченных видов (этапов) работ; -  проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на её основе рабочей документации.

Работы, связанные с повышенной опасностью, оформляются через наряд-допуск.

Строительный контроль качества СМР должен осуществляться на всех стадиях их выполнения и подразделяется на следующие формы: входной, операционный, приемочный.

5.2  Входной контроль
В соответствии со спецификацией проекта и ведомостью поставки МТР Подрядчик разрабатывает документированные процедуры, регламентирующие порядок проведения входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий, оборудования, поступающих на площадку строительства.

Входной контроль проводится при поступлении оборудования на приобъектный склад, непосредственно на складе, либо непосредственно на площадке строительства перед монтажом оборудования в проектное положение. Входной контроль подразумевает под собой визуальный осмотр оборудования и материалов на выявление дефектов оборудования или их отсутствие, а также соответствие комплектности и геометрических размеров паспорту завода-изготовителя.

В порядке осуществления входного контроля материалов и оборудования для строительства службами подрядчика и заказчика должны выполняться приемка, отбраковка и освидетельствование.

При входном контроле надлежит проверять соответствие проекту поступающих конструкций и материалов по стандартам, техническим условиям, паспортам, другим документам и комплектность поставки.

Процедуры входного контроля содержит: 
- место проведения входного контроля;
- контролируемые параметры;
- методики контроля;
- критерии приемки продукции;
- допустимые погрешности;
- используемые средства измерений;
- формы записей, в которых фиксируются результаты входного контроля и решения в отношении продукции, прошедшей процедуру входного контроля.

При входном контроле исполнитель работ проверяет:

- наличие и содержание документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной продукции, а также соответствие поступающих на строительство оборудования и материалов установленным требованиям, сертификатам и техническим условиям;
- состав оборудования на соответствие проекту;
- соблюдение правил их транспортирования, складирования и хранения.

При необходимости могут выполняться контрольные измерения параметров материалов указанных в документах показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Материалы, изделия и оборудование несоответствие которых выявлено входным контролем следует: -  заменить соответствующими; -  если возможно, доработать; -  применить при строительстве после обязательного согласования с заказчиком, проектировщиком.

Результаты входного контроля должны быть документированы. Данные заносятся в Общий журнал работ и в Журнал входного контроля.

При поступлении оборудования проверяется визуально:
- внешний вид, путем внешнего осмотра без разборки оборудования;
- состав оборудования на соответствие проекту, наличие документации предприятия-изготовителя; паспортов, монтажноэксплуатационных инструкций, сборочных чертежей и комплектовочных ведомостей;
- комплектность на соответствие документации предприятия-изготовителя;
- отсутствие видимых повреждений и дефектов оборудования.

Примечание: каждая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве (паспортом), в котором указывают: -  наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак; -  условное обозначение изделия; -  данные о сертификации изделий; -  номер партии (заказа); -  организацию потребителя; -  наименование объекта; -  количество изделий в партии (шт. и м2); -  спецификацию комплектующих деталей; -  дату отгрузки.

Оборудование должно приниматься в монтаж в присутствии заказчика по двустороннему акту.
Некомплектное поврежденное оборудование в монтаж не принимается. Обнаруженные при приемке или в процессе наладки недостатки отражаются в отдельном акте, который является основанием для предъявления заказчиком рекламаций предприятию изготовителю или ремонта (доукомплектования) оборудования. Скрытые дефекты, которые могут быть выявлены только в процессе строительных, ремонтных и наладочных работ, либо после задействования оборудования, должны в дальнейшем оформляться также двусторонними актами.

Оборудование признанное бракованным в ходе входного контроля должна маркироваться надписью «брак».
5.3 Операционный контроль
Операционный контроль осуществляется во время и после завершения всех (включая скрытые работы) производственных операций или строительных процессов и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения. Операционный контроль проводит ответственный представитель подрядчика, производитель работ, осуществляющий руководство строительством.

В процессе производства работ обязательно ведение Журнала производства работ, составление актов: приемки конструкций и оборудования в монтаж, скрытых работ, окончания монтажных работ и т.д.

К скрытым работам следует отнести работы, которые в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты операционного контроля документируются актами (акт освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки, акт о выявленных дефектах оборудования, акт об окончании монтажных работ и т.д.).
При операционном контроле проверяются:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации;
- соблюдение технологических режимов;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Поэтапный приемочный контроль производится с целью проверки качества законченного этапа строительства, а также скрытых работ. Выполняется оценка выполненных скрытых работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

Результаты приемки скрытых работ в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

В акте отмечается качество выполненных работ, требования проектных документов. Помимо этого, в актах отмечены строительные материалы и изделия, которые использовались во время строительства, и устройства, применявшиеся при выполнении скрытых процессов. В обязательном порядке указываются все строительные правила, а также нормы, которые были использованы во время работ.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефекты работ должны быть в обязательном порядке устранены. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после выявленных дефектов.

Только после устранения выявленных дефектов, оформляется акт промежуточной приемки конструкций.
5.4  Инструментальный контроль
Подрядчик должен осуществлять инструментальный контроль выполняемых технологических операций.

Инструментальный контроль осуществляется на всех этапах строительства.

Требования к инструментальному контролю: -  соответствие используемых приборов и инструментов контроля установленному перечню; -  наличие сертификатов, свидетельств о поверке измерительных приборов; -  соответствие приборов контроля и измерительных приборов контролируемым параметрам.

Всё оборудование, используемое для проведения испытаний, должно быть сертифицировано на соответствие международным стандартам. Средства измерения должны быть поверены и обладать метрологическими характеристиками, позволяющими добиться необходимой точности измерений.

5.5  Приемочный контроль
Подрядчик не менее, чем за сутки информирует представителей заказчика и строительного контроля о проведении приемочного контроля.

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путём составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.

При приемочном контроле производится проверка качества объекта в целом. При приемочном контроле рабочей комиссией производится: -  проверка материалов электрических измерений, путем проведения дополнительных измерений в выборочном порядке; -  проверка в натуре качества выполненных строительно-монтажных работ.

По результатам измерений составляются протоколы.

По завершению работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, а также договором строительного подряда заказчик, а также организация, осуществляющая технадзор и проектная организация, выполняющая авторский надзор осуществляет завершающую оценку законченного строительством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию (акт приемки).

Требование к составу и порядку ведения исполнительной документации должно осуществляться согласно РД-11-02-2006 «Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Исполнительная документация составляется подрядной организацией и представляется ею заказчику для проверки рабочими комиссиями готовности к сдаче в эксплуатацию законченных проектируемых сооружений.

Приемочным контролем проверяют качество выполненных работ после завершения определенных этапов работ. Приемочный контроль выполняется по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объектов контроля.

Предоставляемая документация при сдаче и приёме выполненных работ: -  Акт приёма-сдачи выполненных работ. 
6. Материально-техническое обеспечение

Работы, предусмотренные Договором подряда, осуществляются силами и средствами ООО «Альта-строй»

Приемку и целевое использование техники и оборудования, а также обеспечение быта работающих поручается Начальнику участка.

В процессе осуществления работ (с момента издания приказа) вся выделенная техника и оборудование находятся исключительно в оперативном распоряжении Начальника участка.

Потребность в строительных машинах и механизмах определена на основании технологических карт и приведена в таблице 2.
Таблица 2

	N п/п
	Наименование машин, механизмов, инструментов и оборудования. Краткая техническая характеристика
	Марка, тип
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Самоходный комбинированный каток, Р=10,5 тонн
	ДУ-99
	-"-
	1

	2.
	Автомобиль-самосвал, Q=15 т
	КамАЗ-65115
	-"-
	1

	3.
	Самоходный виброкаток, Р=11,5 тонн
	ДУ-98
	-"-
	1

	4.
	Экскаватор одноковшовый, g=0,32 м[image: image13.jpg]



	ТО-49
	-"-
	1

	5.
	Поливомоечная машина
	ПМ-130
	-"-
	1

	6.
	Бульдозер
	Б 170М
	-"-
	1

	7.
	Теодолит
	2Т-30П
	-"-
	1

	8.
	Нивелир
	2Н-10КЛ
	-"-
	1

	9.
	Рулетка металлическая, 2,0 м
	РС-1
	-"-
	1

	10.
	Рулетка металлическая, 5,0 м
	РЗ-5
	-"-
	1

	11.
	Рулетка металлическая, 10,0 м
	РЗ-10
	-"-
	1

	12.
	Рулетка металлическая, 20,0 м
	РЗ-20
	-"-
	1

	13.
	Уровень строительный
	УС1-300
	-"-
	1

	14.
	Отвес 00-400 
	ТС-500
	-"-
	1

	15.
	Каски строительные
	 
	-"-
	5

	16.
	Подшлемник
	 
	-"-
	5

	17.
	Жилеты оранжевые
	 
	-"-
	5

	18.
	Кран самоходный автомобильный
	КС-55717А
	
	1


7. Безопасность труда

Комплекс работ по выполнению строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями по технике безопасности, регламентируемыми следующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве, ч.1.;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве, ч.2.

К выполнению работ допускаются рабочие, прошедшие обучение безопасным методам труда и соответствующие следующим требованиям:
- достигшие восемнадцатилетнего возраста;
- прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию здоровья к работе по профессии;
- прослушавшие вводный инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте;
- прошедшие специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

К основным мероприятиям, обеспечивающим безопасное ведение работ, относятся:
- выполнение периодического инструктажа всего персонала, участвующего в строительстве, об особенностях и повышенной опасности при выполнении тех или иных работ, включая вводный инструктаж для вновь начинающих работу на объекте;
- организация постоянной проверки состояния загазованности и радиоактивной загрязненности в районе строительной площадки с принятием своевременных и эффективных мер по устранению причин загрязнения или срочной эксплуатации строителей из опасной зоны;
- персональное закрепление ответственности технического персонала за контроль выполнения правил техники безопасности на отдельных объектах и в целом по строительной площадке, что должно быть отражено в соответствующих табличках, распоряжениях и приказах;
- ознакомление с ППР и Технологическими картами всего персонала под роспись.

До начала работ бульдозером необходимо установить порядок обмена сигналами между подсобными рабочими и трактористом.

Запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку бульдозера при работающем двигателе. Для очистки отвала бульдозер необходимо остановить и отвал опустить на землю. Работа бульдозера на местности с продольным уклоном более 36° запрещена. Запрещается движение бульдозера задним ходом без подачи звукового сигнала, а также размещение рабочих ближе 10 м от бульдозера и отдых в зоне его работы.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, и перемещение грузов грузоподъемными машинами назначенного приказом руководителя организации.


Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.


При производстве работ по подъему, перемещению и укладке грузов необходимо соблюдать следующие правила:
- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны [image: image14.jpg]+0,5Ly +Ly



, где [image: image15.jpg]


 - граница опасной зоны;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;
- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;
- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;
- запрещается оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;
- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам,  не входящим в состав бригады.
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транспортные средства должна обеспечивать безопасное положение груза при транспортировании и разгрузке.
При выполнении погрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

Охрана труда рабочих обеспечивается выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Санитарно-бытовые помещения размещаются вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

7.1 Пожарная безопасность

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390. Других действующих норм, ГОСТов, СП и т.д.

Ответственность за производство работ возлагается на руководство Подрядной организации. 

Руководитель работ, выполняемых подрядной организацией, несёт ответственность за соблюдение подчинённым персоналом действующих на объекте требований и правил пожарной безопасности и за возникновение пожаров происшедших по их вине.

Все работники, занятые на работах, должны пройти противопожарные инструктажи, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. Всем работникам подрядной организации, занятым на работах необходимо провести вводный инструктаж, целевой инструктаж по пожарной безопасности с регистрацией в наряд-допуске.

Проведение работ осуществлять по нарядам-допускам, оформленных в соответствии с Регламентом оформления нарядов-допусков на огневые, газоопасные и другие работы повышенной. 

Перерыв в работе в течение рабочей смены или между сменами оформлять в наряд допуске с указанием даты и времени с подписями лица, выдавшего наряд-допуск, и ответственного за организацию и безопасное производство работ.

Перед началом и после окончания проведения всех видов работ, ответственный за их проведение обязан оповестить диспетчера о начале работ, а также поддерживать постоянную связь с представителем эксплуатирующей организации.

Места проведения работ необходимо очистить от сгораемых материалов и сухой травы в радиусе 20 метров. Оградить предупредительной лентой, вывесить аншлаги.

Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах рабочей зоны.

Проведение работ, не указанных в наряде-допуске, или изменение их места не допускается. В случае необходимости в изменении вида и места работ оформить новый наряд-допуск.

Наряд-допуск газоопасных и других работ повышенной опасности оформляется на каждый вид работ и действителен в течение указанного в наряде-допуске срока, необходимого для выполнения объема работ, но не более 10 суток. Если работы не закончены в установленный срок, то наряд-допуск может быть продлен на срок не более 3 суток, при этом общая суммарная продолжительность выполнения работ по одному наряду-допуску, с учётом его продления, не может превышать 10 суток.

Оформить приложение к наряду-допуску - утверждённая схема с точками отбора проведения контроля воздушной среды.
Запрещается вносить в наряд-допуск исправления, перечеркивания, оформлять записи карандашом.

Лицо, оформляющее наряд-допуск, обязано организовать подготовку и проверку состояния рабочего места, проинструктировать при допуске исполнителей и обеспечить условия для безопасного выполнения огневых работ.

На каждом месте проведения работ должны быть следующие первичные средства пожаротушения: Кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2x2 - 2 шт.

Ящик с песком (50 л.) - 1 шт.

Огнетушители порошковые ОП-Ю-2 шт.

Огнетушители углекислотные ОУ-5(8) - 2 шт.

Лопаты совковые -2 шт.

Лопаты штыковые - 2шт Топор - 1 шт.

Все перечисленные средства должны быть окрашены в соответствии с требованиями НПБ-160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Расстановка пожарной техники (в т.ч. первичных средств пожаротушения) у мест проведения огневых и ремонтных работ должна обеспечивать возможность подачи огнетушащих веществ в течении не более трех минут.

В пределах взрывоопасных зон применять радиостанции и радиотелефоны, только искробезопасного исполнения.

Лицам, ответственным за производство работ по нарядам - допускам, постоянно находиться на месте производства работ, контролировать выполнение членами бригад мер безопасности и технологической последовательности производства работ.

Обеспечить свободный проезд к месту производства работ пожарной и аварийной техники.

При проведении работ двигатели внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями заводского исполнения.

Каждая единица самоходной техники, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть дополнительно обеспечены двумя огнетушителями ОУ-Ю или ОП -10.

Вся задействованная техника должна быть оборудована искрогасителями заводского изготовления.

Электродвигатели, светильники и др. электрооборудование расположенные в газоопасных местах должно быть во взрывозащищенном исполнении.

На месте производства работ устанавливается противопожарный режим. Специально отведённое место для курения находится на расстоянии не ближе 30 метров от места производства работ.
В случае возникновения пожара (аварии): 

Ответственное лицо за проведение работ обязано:

Незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефону - 101 или 112 (с мобильного телефона).
Остановить проведение всех видов работ на месте пожара, аварии и на смежных участках, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара.

Действовать в соответствии с планом пожаротушения, планом ликвидации аварий.

Принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением имеющихся защитных средств, безопасных инструментов и используя первичные средства пожаротушения.

Обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горящей нефти, обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравления, ожогов.

В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все силы и средства.

Доложить о пожаре (аварии) руководителю своей организации.

При необходимости вызвать медицинскую службу и оказать первую помощь пострадавшим.

Организовать встречу пожарных подразделений.

По прибытии пожарной охраны к месту аварии руководитель работ по ликвидации аварии кратко информирует начальника пожарного подразделения: 
-  о пострадавших при аварии; 
-  о возможности взрыва, пожара, отравлений как последствиях аварий; 
-  о месте, размере и характере аварии и мерах, принятых по ее ликвидации; 
-  о необходимых действиях со стороны пожарной охраны по предупреждению пожара, взрыва и о действиях по ликвидации аварии.

После прибытия руководителя тушения пожара действовать по его распоряжению.
7.2  Мероприятия по электробезопасности

Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7 издание).

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, должны быть проведены в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

При работе в электроустановках со снятием напряжения, напряжение должно быть снято со всех сторон токоведущих частей и вывешены запрещающие плакаты.
Переносное заземление сначала нужно присоединять к заземляющему устройству, а затем, после проверки отсутствия напряжения, устанавливать на токоведущие части.

Измерение сопротивления изоляции мегомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.        Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины, разделительные трансформаторы и другое вспомогательное оборудование должны удовлетворять требованиям государственных стандартов и технических условий в части электробезопасности и использоваться в работе с соблюдением Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Разводка временных электросетей напряжением до 1000В, используемых при электроснабжении ремонтных объектов, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей. 

Примечание: источником для временного электроснабжения являются существующие сети электоснабжения. Допустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно составлять не менее 1,5 м. Исходя из этого, ориентировочная высота подвеса кабеля временной электросети должна составлять не менее: 3.5  м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 3.5  м - над рабочими местами.

Металлические строительные леса должны быть заземлены согласно действующим нормам сразу после их установки на место до начала каких-либо работ.

Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи

 Перед началом работ на территории организации, в электроустановках которой производятся работы, СМО должна предоставить этой организации сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ, а также список работников, ответственных за безопасность проведения работ, с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп.

При выдаче разрешения на выполнение работ организация в электроустановках которой производятся работы, совместно с представителем СМО должны оформить акт-допуск на производство работ на территории этой организации по форме, предусмотренной приложением В к СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве”.

Актом-допуском должны быть определены: -  места создания видимых разрывов электрической схемы, образованные для отделения зоны работ СМО, места установки защитных заземлений; -  границы и типы ограждений места работ СМО. Ограждения должны исключать возможность ошибочного проникновения работников СМО за пределы выгороженной зоны; -  места входа (выхода), въезда (выезда) в зону работ; -  наличие в зоне работ опасных и вредных факторов.

Работники, имеющие право допуска персонала СМО и право подписи наряда-допуска, должны указываться в акте-допуске или должны быть определены распоряжением руководителя организации, в электроустановках которой производятся работы, с выдачей одного экземпляра этого документа представителю СМО.

По прибытии на место проведения работ персонал СМО должен пройти инструктаж по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов, ответственные руководители и (при необходимости) ответственные исполнители работ должны пройти дополнительно инструктаж по схемам электроустановок.

Инструктаж должен проводить руководитель (заместитель руководителя) подразделения организации, в электроустановках которой предстоят работы.

Проведение инструктажа должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажей подразделений организации, в электроустановках которой производятся работы, и СМО.
Первичный допуск к работам на территории организации, в электроустановках которой проводятся работы, а также в охранной зоне линии электропередачи должен производить представитель (допускающий) из числа персонала этой организации. Он осуществляет допуск ответственного руководителя работ или ответственного исполнителя работ.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители СМО и организации, в электроустановках которой производятся работы.

Допуск к работам в распределительных устройствах Зона работ выгорожена

Зона работ, выделенная для СМО, должна иметь сплошное или сетчатое ограждение, препятствующее ошибочному проникновению работников СМО в действующую часть электроустановки.

Пути прохода персонала, проезда машин и механизмов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не должны пересекать территорию или помещение действующей части электроустановок.

Работы в выгороженной зоне работники СМО должны выполнять по наряду, выдаваемому персоналом организации, в электроустановках, которой производятся работы, по форме, установленной СП 12-135-2003 “Безопасность труда в строительстве”.

Зона работ не выгорожена или выгорожена не полностью

В тех случаях, когда зона работ не выгорожен или путь следования персонала СМО в выгороженную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, допуск, в том числе и ежедневный, в эту зону должен выполнять представитель организации, в электроустановках которой производятся работы.

Если выделенная для СМО зона работ не выгорожена, работы в ней должны производиться под постоянным наблюдением представителя организации, в электроустановках которой производятся работы (наблюдающего), который выполняет свои обязанности по наряду, выданному ему этой организацией.

Наблюдающий наравне с ответственным исполнителем работ СМО несет ответственность за сохранность установленных при допуске ограждений, предупреждающих плакатов и за соблюдение работниками допустимых расстояний до находящихся под напряжением токоведущих частей.

8. Охрана окружающей среды
В процессе работы монтажной бригады на месте производства работ появляются следующие производственные отходы: 
-  элементы демонтированных строении; 
-  строительный мусор; 
-  обрезки проводов и кабелей; 
-  срезанная изоляция проводов и кабелей, снятая броня; 
-  обрезки коробов и труб.

По окончании рабочей смены работники бригады убирают производственные отходы в мусорный бак «Производственные отходы», а крупные элементы демонтированного ограждения складируют в места, указанные эксплуатирующей организацией.

Деревянные элементы тары утилизируются в места, указанные эксплуатирующей организацией.

Персонал бригады в процессе вводного инструктажа должен быть ознакомлен с местами расположения мусорных баков для производственных и бытовых отходов на территории строительства.

По окончании работ строительный мусор, а также демонтированные конструкции, непригодные к дальнейшему использованию, вывезти силами привлеченной Подрядчиком специализированной организации, имеющей необходимые лицензии, о чем составить совместный с Заказчиком акт.

Работам по площадке строительства предшествуют подготовительные мероприятия, которые включают: 
-  проведений вводного инструктажа по ЭБ и РП; 
-  договор с лицензированной организацией на утилизацию отходов.

8.1 Утилизация отходов промышленного производства
Подрядная организация планирует сдавать свои отходы (отходы, возникающие в процессе строительно-монтажных работ) по договорам со специализированными организациями, имеющими лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, для дальнейшего их захоронения или утилизации с представлением подтверждающей документации заказчику.

Подрядной организацией должны быть организованы места централизованного сбора и временного накопления всех видов отходов.

Для сбора бытовых отходов предусмотрено оснащение рабочих мест и временных подсобных сооружений инвентарными контейнерами с крышкой. Контейнеры для отходов устанавливаются на водонепроницаемом фундаменте блок-контейнеров (ж/б плиты) вне территории.
Не утилизируемые строительные отходы вывозятся на санкционированный полигон отходов производства по договору со специализированной организацией, имеющей лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов Вывоз отходов производится по мере накопления.

Количества образующихся отходов ежедневно указывается в журнале движения отходов подрядной организации.

При сдаче объекта предоставить Заказчику: 
-  договор с лицензированной организацией на утилизацию отходов;
-  справку о сдаче отходов лицензированной организации; 
-  подтверждение платы за негативное воздействие на окружающую среду (платежные поручения); 
Подрядная организация передает на утилизацию и захоронение отходов по договорам, заключенным с лицензированным предприятием (Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 
Комплекс природоохранных мероприятий

С целью снижения техногенных воздействий на окружающую среду необходимо соблюдать природоохранные требования: 
-  применение малоотходных и безотходных материалов и технологий; 
-  организация сбора, сортировки и утилизации отходов; 
-  обучение персонала сбору, сортировке, утилизации отходов; 
-  организация учета отходов и обеспечение своевременных платежей за размещение отходов.

До начала работ все исполнители должны быть ознакомлены с требованиями настоящего раздела проекта под расписку.

Ответственность за выполнение требований настоящего раздела возлагается на руководителя работ специально изданным приказом по подрядной строительной организации.

После завершения строительства на территории промышленного объекта должны быть выполнены следующие виды работ: 
-  уборка строительного мусора; 
-  ликвидация ненужных выемок и насыпей.
9 Листы ознакомления с проектом производства работ
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